cc: Marcella Mannon
G. D'Alessandro

DELIVERY PLAN FOR

DATE: 5/2/94

Basic Tire Gauge 1,650,000

WEEK OF

VENDOR	5/15	5/22	5/29	6/5	6/12	6/19	6/26	7/3	7/10
AMS 1,225,000							350	700	175
RMG 425,000								360	65

20602827

Source: https://www.industrydocuments.ucsf.edu/docs/xxby0004

cc. Marcella Wilkinson
G. D'Alessandro

DELIVERY PLAN FOR

DATE: 5/2/94

Basic Tire Gauge 1,650,000

WEEK OF

VENDOR	5/15	5/22	5/29	6/5	6/12	6/19	6/26	7/3	7/10												
AMS							350	700	175												
1,225,000																					
RMG 425,000								360	65												

8258020902